แนวปฏิบัติที่ดีที่ได้จากโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การบริหารงานวิจัย”

1. ได้แนวคิดและแนวทางขั้นตอนในการประสานงานโครงการวิจัย และการประสานงานการรับข้อเสนอ
              ทุนอุดหนุนการวิจัย เช่น การติดตามการดำเนินงานจากนักวิจัย
2. แนวทางการจัดทำโปรแกรมระบบบริหารงานวิจัย เพื่อรับข้อเสนอโครงการ และความเชื่อมโยงโปรแกรม
   กับ  NRMS ของ วช.
3. จัดระบบการบริหารงานวิจัยในส่วนของการทำงานภายในคณะวิชา
4. นำความรู้ที่ได้มาปรับใช้กับการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย/การกรอกข้อมูลลงระบบ และการจัด
   ตารางเวลาในการดำเนินการวิจัยเพื่อให้ทันต่อช่วงเวลาที่กำหนด
- การวิเคราะห์กระบวนการจัดสรรทุนของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร ก่อนและหลังการ
  นำแนวทางที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การบริหารงานวิจัย” มาใช้ประโยชน์
1. การกำหนดคุณสมบัติของนักวิจัย

ก่อนการนำแนวทางที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการมาใช้ประโยชน์
· ไม่มีการกำหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับทุนในเรื่องของการมีโครงการวิจัยไม่เกิน 2 โครงการต่อผู้วิจัย 1 คน  ทำให้ผู้วิจัยติดค้างการดำเนินการวิจัยมากกว่า 2 เรื่อง ส่งผลให้ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินโครงการวิจัยที่ได้รับทุนใหม่ได้
หลังการนำแนวทางที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการมาใช้ประโยชน์
· กำหนดให้ผู้วิจัยขอทุนได้ไม่เกิน 2 โครงการต่อประเภททุน (ไม่รวมทุนจากงบประมาณภายนอก)
ส่งผลให้





- ผู้วิจัยสามารถดำเนินการวิจัยได้เสร็จตามเวลา ไม่มีโครงการตกค้าง



- ผู้วิจัยจะเร่งทำงานให้เสร็จตามเวลา เพื่อเบิกเงินได้ตามปีงบประมาณ
2. การเบิกจ่ายเงินงวดสุดท้าย

ก่อนการนำแนวทางที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการมาใช้ประโยชน์
· กระบวนการเบิกจ่ายเงิน งวดที่ 3 เกิดขึ้นเมื่อส่งร่างรายงานฉบับสมบูรณ์แล้ว ทำให้ผู้วิจัยไม่สนใจที่จะแก้ไขรายงานตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิให้แล้วเสร็จ
หลังการนำแนวทางที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการมาใช้ประโยชน์
· กำหนดให้ผู้วิจัยสามารถเบิกเงินงวดสุดท้ายได้ก็ต่อเมื่อส่งเล่มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่แก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิแล้วเท่านั้น ซึ่งจะส่งผลให้นักวิจัยเกิดความกระตือรือร้นที่จะดำเนินการวิจัยและปรับแก้รายงานให้เสร็จตามเวลาเพื่อเบิกจ่ายเงินงวดสุดท้ายได้
3. การขยายเวลาการดำเนินงานวิจัย

ก่อนการนำแนวทางที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการมาใช้ประโยชน์
· ไม่มีการระบุเรื่องการขอขยายเวลาการรับทุนในสัญญา ทำให้ผู้วิจัยละเลยที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จตามแผนงาน ซึ่งส่งผลให้ผู้วิจัยดำเนินการวิจัยล่าช้าไม่เสร็จตามเวลา
หลังการนำแนวทางที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการมาใช้ประโยชน์
· กำหนดให้ผู้วิจัยสามารถขอขยายเวลาได้ 2 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 6 เดือน (ระบุในสัญญาและประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย)  ซึ่งจะส่งผลให้ผู้วิจัยเร่งทำงานให้เสร็จตามเวลา เพื่อให้เบิกเงินได้ตามปีงบประมาณ
